

Паспорт проекта

1.1. Название проекта

Клуб настольных игр «Шаг за шагом»

1.2. Название образовательного учреждения, в рамках которого реализуется проект

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Китежская средняя общеобразовательная школа»

1.3. Команда проекта:

Фамилия	Имя	Роль в команде	Класс
Маркин	Данила	Лидер	11
Титов	Иван	Ответственный за креативное наполнение проекта	11
Розовски	Григорий	Ответственный за креативное наполнение проекта	9
Туйгун	Амин	Ответственный за бюджет проекта	9
Журова	Анжелика	Ответственный за дизайн	9

1.4. Краткое описание проекта

Организовать комфортное помещение для общения учащихся, пространство для организации клуба настольных развивающих игр и зоны детских инициатив.

Что будет сделано:

1. Сформирована игротека с разнообразными настольными играми для разных возрастов (стратегические, экономические, приключенческие, познавательные, развивающие, коммуникативные), что позволит детям общаться в непринужденной обстановке и с пользой проводить свободное время.
 2. Закуплена удобная современная мебель для зонирования пространства и создания предметно-эстетической среды.
 3. Составлены психолого-педагогические и развивающие программы для разновозрастных групп с использованием настольных игр.
 4. Составлен план мероприятий на год по организации деятельности клуба настольных игр «Шаг за шагом» (турниры среди учащихся, родителей и учителей, мастер-классы для педагогов школ района и для детских органов самоуправления других школ).
-

(описать, в чем заключается проект, что будет сделано)

1.5.Обоснование актуальности

Целевая аудитория проекта

Учащиеся школы с 1 по 11 класс, родители, учителя

Проблема (запрос) целевой аудитории

Отсутствие единого комфортного пространства для общения и клуба настольных игр с разнообразной игротеккой и современным оборудованием.

Исследование запросов целевой аудитории

Был проведён соцопрос среди учащихся и мозговой штурм по созданию проекта школьной инициативы.

Состоялась тематическая встреча с педагогами и родителями на тему «Организация свободного общения среди учащихся вне учебное время в рамках клуба по интересам». Детский орган самоуправления «Малый совет» провёл общую комьюнити-встречу по обсуждению идей проекта.

(что было сделано для того, чтобы оценить заинтересованность школьников и педагогов в проекте)

№ п/п	Целевая аудитория	Количество учащихся
1	Сколько человек в школе заинтересованы в результатах проекта	23
2	Сколько человек подтвердили готовность принять участие в проекте на этапе его реализации	14
3	Доля благополучателей от числа обучающихся школы(%)	100%

1.6.Численность образовательного учреждения

N п/п	Показатель	Количество учащихся
1	Общее количество обучающихся в школе по состоянию на 1 сентября отчетного года	26
2	Количество обучающихся 9 - 11 классов по состоянию на 1 сентября отчетного года	5

1.7. Информирование о реализации проекта

№ п/п	Показатель	
1	Использование печатных средств массовой информации (газеты, журналы, листовки, буклеты) для информирования о проекте (указать какие средства массовой информации с приложением данных материалов)	Газета муниципального района «Брятинский район» Калужской области «Сельские зори»
2	Использование информационно-телекоммуникационной сети Интернет (сайта школы, социальные сети и др.) для информирования о проекте (указать какие средства массовой информации с приложением данных материалов)	https://vk.com/wall-201446030_476 https://t.me/e6fchVCAmCg2YzBi/480 https://t.me/kitezhschool https://ok.ru/group/61323996037298/topic/156368061815730

1.8. Ключевые мероприятия проекта

Период реализации проекта: с мая 2023 до сентября 2023

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственность школьников
1	Создание макета игрового пространства	Апрель 2023	Создают в графическом дизайнера макет игрового пространства
2	Мониторинг настольных игр, создание будущей игротеки	Апрель	Выбирают настольные игры
3	Подготовка проектно-сметной документации	Май	Совместно обсуждают смету с куратором проекта
4	Презентация проекта попечительскому совету школы и коллективу учащихся	Вторая половина мая	Создают презентацию, участвуют в проведении встречи
5	Закупка необходимого оборудования	Июнь-июль	
6	Оформление игрового пространства	Вторая половина августа	Расставляют мебель, формируют предметно-эстетическую среду
7	Торжественное открытие	Сентябрь 2023	Участвуют в написании сценария и проведении открытия.

1.9. Примерная смета на реализацию проекта

№п/п	Наименование статьи расходов	Стоимость, руб.			
		Всего, в том числе	Субсидия из областного бюджета	Средства муниципального района(городского округа)	Дополнительные источники финансирования
1. Ремонт объектов проекта (в том числе ремонт помещений, включая разработку дизайн-проекта, проектно-сметной документации)					
1.1	-				
1.2	-				
1.3	-				
	Всего: -				
1. Приобретение материалов и оборудования					
2.1	Закупка настольных игр	143048	135895,6	7152,4	
2.2	Закупка мебели	288087	273682,65	14404,35	
2.3					
	Всего:	431135	409578,25	21556,75	
2. Прочие расходы					
3.1					
3.2					
3.3					
	Всего:-				

1.10. Описание планируемых источников финансирования проекта:

	Вид источника денежных средств	Сумма, руб.	Процент от стоимости проекта
1.	Средства бюджета муниципального района или городского округа	21557	5%
2.	Средства субсидии из областного бюджета (в соответствии с предельным уровнем софинансирования расходного обязательства за счет средств областного бюджета, установленным	409578	95%

	постановлением Правительства Калужской области от 25.01.2023 № 50)		
3.	Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (при наличии)	-	-
	Всего:	431135	100%

1.11. Дополнительные ресурсы для реализации проекта (вклад в неденежной форме)

Волонтерская помощь родительского комитета: собрать новую мебели, повесить полки и рулонные шторы.

На уроках технологии учащиеся сделают предметы дизайна интерьера (полки в виде сот, декорированные цветочные горшки и коробочки для хранения игрового антуража).

1.12. Информация о проработке проекта:

№ п/п	Дополнительные материалы к проекту	Информация о наличии или отсутствии (да/нет) (при наличии - приложить к заявке)
1	Сметный расчет стоимости проекта	Да
2	Эскизы, чертежи, схемы, фотографии проекта	Да
3	Социально-экономическое обоснование реализации проекта	Да
4	Расчет потребности на содержание реализованного проекта в последующие годы	Да